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Bezeichnung der Bauleistung: 
 

StrB 7 01 17 
 

Ausbau der K 7101- OD Eichwege 2., 3. und 4.BA, Lose 1 - 5  

      

Los 1: Straßenbau einschl. Straßeneinläufe 

Los 2: Gehweg und Bushaltestellen  

Los 3: Regenwasserleitungsbau 

Los 4: Neubau Schmutzwasserkanalisation 

Los 5: Erneuerung Trinkwasserleitung  

 

(Wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe) 
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1 Vergütung 

Besondere Bedingungen: 

keine 

 
2 Vertragsfristen 

2.1 Beginn der Ausführung 

 Spätestens       Werktage nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am       (Datum) 

 Frühestens           ,  Spätestens       Werktage nach Zuschlagserteilung 

 Frühestens am           ,  Spätestens am 2.BA: 20.07.2017,  

                                                                                       3.+4.BA: 05.07.2018 (Datum) 

Hinweis:                                                                            

                                                                                

 

2.2 Vollendung der Ausführung in Werktagen nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc.: 

 Spätestens       Werktage nach                                             

 Einzelfristen für 

2.2.1                            = spätestens       Werktage nach       

2.2.2                            = spätestens       Werktage nach       

2.2.3                            = spätestens       Werktage nach       

2.2.4                            = spätestens       Werktage nach       

2.2.5                            = spätestens       Werktage nach       

 

2.3 Vollendung der Ausführung nach Datum 

 Spätestens am 2.BA: 27.10.2017 

                                    3.BA: 28.09.2018  

                                    4.BA (Regenwasserableitung i.R. Wald):28.09.2018  (Datum) 

 

 Einzelfristen für 

   2.3.1   Asphalteinbau  2.BA (in 2 Teilabschnitten)          = spätestens 15.09.2017 (Datum) 

           2.3.2   Asphalteinbau  3.BA                                               = spätestens 17.08.2018 (Datum) 

 2.3.3   Verkehrsfreigabemarkierung 2.BA                  = spätestens  25.09.2017 (Datum) 

           2.3.4   Verkehrsfreigabemarkierung 3.BA                  = spätestens  27.08.2018 (Datum) 

   2.3.5    endgültige Markierung 2.BA                  = spätestens 30.10.2017 (Datum) 

           2.3.6    endgültige Markierung 3.BA                  = spätestens 30.10.2018 (Datum) 

 2.3.7    Los 4: Schmutzwasserkanalisation 2.BA (2 TA) = spätestens 08.09.2017 (Datum) 

           2.3.8    Los 4: Schmutzwasserkanalisation 3.BA            = spätestens 10.08.2018 (Datum) 

                          2.3.9    Los 5: Trinkwasserleitung 2.BA    (2 TA)              = spätestens 08.09.2017 (Datum) 

               2.3.10    Los 5: Trinkwasserleitung 3.BA                          = spätestens 10.08.2018 (Datum) 

  

 2.4 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 

  2.4.1                                                    =       Kalendertage 

  2.4.2                                                    =       Kalendertage 
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  2.4.3                                                    =       Kalendertage 

  2.4.4 Bauarbeiten unter Vollsperrung 2.BA (2 TA)                  von 20.07. bis 27.10.2017 (Datum) 

               2.4.5 Bauarbeiten unter Vollsperrung 3.BA                              von 05.07. bis 17.08.2018 (Datum) 

  2.4.6 Bauarbeiten unter halbseitiger Sperrung 3.BA               von  18.08 bis 28.09.2018 (Datum) 

              2.4.7                                                                           von  ??. bis                    (Datum) 

  

3 Vertragsstrafen 

Bei Überschreitung der Vertragsfristen hat gemäß § 11 VOB/B der Auftragnehmer für jeden Werk- bzw. 

Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertragsstrafe zu zahlen: 

3.1 Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung 

            EUR (netto)/Werktag              EUR (netto)/Kalendertag 

 

3.2 Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 

 nach 2.2.1                  EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.2.2                  EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.2.3                  EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.2.4                  EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.2.5                  EUR (netto)/Werktag 

  

 nach 2.3.1  500,00 EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.3.2  500,00 EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.3.3  ???.EUR (netto)/Werktag 

 nach 2.3.7 -2.3.10  500,00 EUR (netto)/Werktag 

 

3.3 Bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 

 nach 2.4.1                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.2                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.3                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.4                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.5                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.6                  EUR (netto)/Kalendertag 

 

3.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafenbeträge wird auf insgesamt 5 % der 

Abrechnungssumme begrenzt. 

4 Beschleunigungsvergütung 

 Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung wird vereinbart gemäß „HVA B-StB 

Beschleunigungsvergütung“ (siehe Anlage) 

 4.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für  

  Verkehrsbeschränkungen 

 nach 2.4.1                 EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.2                 EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.3                 EUR (netto)/Kalendertag 
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 nach 2.4.4                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.5                  EUR (netto)/Kalendertag 

 nach 2.4.6                  EUR (netto)/Kalendertag 

4.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt 5 % der 

 Abrechnungssumme begrenzt. 

 

5 Mängelansprüche  

Für folgende Leistungen gelten die Verjährungsfristen für die Mängelansprüche der „Zusätzlichen 

Technischen Vertragsbedingungen“ bzw. des § 13 Abs. 4 VOB/B nicht, sondern 

für Gesamtleistung 2.BA                                                 = 5 Jahre 

für Gesamtleistung 3.BA                                                      = 5 Jahre 

für Gesamtleistung 4.BA                                                      = 5 Jahre 

 

6 Abrechnung mit IT-Anlagen 

 Neben Nr. 109 ZVB/E-StB gelten folgende Bedingungen: 

 --                                                                            

                                                                                  

 

7 Sicherheitsleistung 

  Abweichend von Nr. 110.1 ZVB/E-StB gilt: 

 Vertragserfüllungsbürgschaft:       5% der Auftragssumme 

 Bürgschaft für Mängelansprüche: 3% der Abrechnungssumme 

 

8 Rechnungen 

 Alle Rechnungen (siehe Nr. 13 ZVB/E-StB) und beizufügenden Unterlagen (Mengenberechnungen, 

Zeichnungen usw.) sind zweifach einzureichen, davon abweichend: 

 – Abschlagsrechnungen   3-fach, 

 – Teilschlussrechnungen   3-fach, 

 – Schlussrechnungen   3-fach, 

 – Unterlagen   2-fach, 

       -  Aufmaße/ Mengenermittlung 2-fach 

  Die Rechnungslegung von Abschlagszahlungen hat monatlich zu erfolgen.      

  Schlussrechnung ist entsprechend VOB/B, §14, Nr.3 spätestens 12 Werktage nach    

  Fertigstellung/Bauabnahme einzureichen.  

 
 Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen: 
 

  Für jedes Los sind separate  Rechnungen zu erstellen. 
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 9 Zahlungsfristen 

 Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs gemäß 

 § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird auf 30 Kalendertage festgelegt. 

 

 

10 Preisgleitklauseln 

 10.1 Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart: 
 
  Lohngleitklausel gemäß „HVA B-StB Lohngleitklausel“ (siehe Anlage) 
 
  Stoffpreisgleitklausel gemäß „HVA B-StB Stoffpreisgleitklausel“ (siehe Anlage) 
 
 10.2 Für die Berechnung des Selbstbehalts der Stoffpreisgleitklausel für die im „Verzeichnis für  

  Stoffpreisgleitklausel“ angegebenen Stoffe            und            wird zu Grunde gelegt: 

  die Gesamtabrechnungssumme 

  die Abrechnungssumme des Abschnitts      . 

  die addierten Abrechnungssummen der Abschnitte      . 

Ist vorstehend keine Angabe zur Berechnung des Selbstbehalts angekreuzt, gilt für die Berechnung 

des Selbstbehalts die Gesamtabrechnungssumme. 

 

  Für die Berechnung des Selbstbehalts der Stoffpreisgleitklausel für die im „Verzeichnis für  

  Stoffpreisgleitklausel“ angegebenen Stoffe            und            wird zu Grunde gelegt: 

  die Gesamtabrechnungssumme 

  die Abrechnungssumme des Abschnitts      . 

  die addierten Abrechnungssummen der Abschnitte           . 

Ist vorstehend keine Angabe zur Berechnung des Selbstbehalts angekreuzt, gilt für die Berechnung 

des Selbstbehalts die Gesamtabrechnungssumme. 

 

 


