
Stand: 19.04.2017Bauzeitenplan des AG       Unterlage: 15.7 VERGABEUNTERLAGE      

Projekt: Ausbau der Kreisstraße K 7101 - OD Eichwege   2. und 4. Bauabschnitt

Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße / Amt Döbern-Land / SWAZ
                   

Bauzeit:

28 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44

10.-14.07. 24.-28.07. 31.-04.08. 07.-11.08. 14.-18.08. 21.-25.08. 28.-01.09. 04.-08.09. 18.-22.09. 25.-09.09. 02.-06.10. 09.-13.10. 16.-20.10 23.-27.10 30.10.

Ferien in Brandenburg 20.07. 01.09.

verkehrsrechtliche Maßnahme 17.07. 14 Wo

überörtliche Umleitung / Herrichten innerörtliche 20.07. 3 AT

 Straßenaufbruch/Auskofferung 20.07. 2 AT 2AT

Schmutzwasserkanal SWAZ 24.07.-08.09. 35 AT 35AT

 Trinkwasserleitung SWAZ 24.07.-08.09. 35 AT 35AT

Regenwasserkanal 31.07. 20 AT 20AT

Sicherung / Umverlegung Leitungen /Kabel

anderer Versorger
5 AT

Borde / Gerinne setzen 14.08. 20 AT 20AT

Einbau Betonrecyclingschicht/

Straßenabläufe
18.08. 12 AT 12AT

Asphalteinbau bis 15.09. 3 AT 3AT

Komplettierung Straße / Grünstreifen /

Zufahrten
05.09. 10 AT 10AT

Verkehrsfreigabe / Markierung / Beschilderung bis 25.09. 1 AT 1 AT

Gehwegbau und Bushaltestellen 18.9.-20.10. 25 AT 25 AT

Straßenbeleuchtung 22.08. 10 AT 10 AT

Grünstreifen / Beschilderung bis 27.10.

endgültige Markierung bis 30.10. 1 AT
30.10.

archäologische Begleitung 20.07. 7,5 Wo

RW-Ableitung in den Wald - 4.BA

Ortung, Reinigung, Kamarabefahrung Leitung

auf dem Feld

18.09. 6 Wo

Vollsperrung vom 20.07.-27.10.2017 (14 Wochen)

       18.09. - 27.10.2017

Baubeginn: 20.07.2017 Beginn Dauer

Kalenderwoche

29 37

17.-21.07. 11.-15.09.

20.07.2017 - 27.10.2017 in 2 Teilabschnitten

Ingenieurbüro Rehork,

Tief- und Straßenbauplanungs GmbH Co.KG

Parzellenstraße 21

03050 Cottbus


