Bauzeitenplan des AG
Projekt:

Auftraggeber:

Bauzeit:

Unterlage: 15.7

VERGABEUNTERLAGE

Ausbau der KreisstraBe K 7101 - OD Eichwege 3. und 4. Bauabschnitt

Landkreis Spree-NeiBe / Amt Dobern-Land / SWAZ

05.07.2018 - 28.09.2018

Stand: 26.04.2017

Kalenderwoche

zum Feld, Grabenherstellung oder
Leitungssanierung

05.07.- 28.09.2018

Baubeginn: 05.07.2018 Beginn Dauer 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
25.-29.06. | 02.-06.07. | 09.-13.07. | 16.-20.07. | 23.-27.07. | 30.-03.08. | 06.-10.08. | 13.-17.08. | 20.-24.08. | 27.-31.08. | 03.-07.09. | 10.-14.09. | 17.-21.09. | 24.-28.09. | 01.-05.10.
Ferien in Brandenburg 05.07. 6,5 Wo
verkehrsrechtliche Mafinahme 05.07. 12,5 Wo Volisperrung 6,5 Woche halbseitige Sperrung 6 Wochen
Uberortliche Umleitung / Herrichten innerdrtliche 05.07. 3 AT
StrafRenaufbruch/Auskofferung 05.07. 2 AT
Schmutzwasserkanal SWAZ 09.07.-10.08. 25 AT
Trinkwasserleitung SWAZ 09.07.-10.08. 25 AT
Regenwasserkanal 16.07. 10 AT
Sicherung / Umverlegung Leitungen /Kabel
anderer Versorger SAT
Borde / Gerinne setzen 23.07. 10 AT
Asphalteinbau bis 17.08. 3 AT
gﬁfr;lslteet:erung StralRe / Grlnstreifen / 20.08. 7 AT
Verkehrsfreigabe / Markierung / Beschilderung bis 27.08. 1AT
Gehwegbau 20.08.-14.09. 4 Wo
StralRenbeleuchtung 06.08. 10 AT
Grunstreifen / Beschilderung 17.-28.09. 2 Wo
endgiltige Markierung bis 30.10. 1AT
archaologische Begleitung 05.07. 5,5 Wo
RW-Ableitung in den Wald - 4.BA
Bau RW-Kanal Flurstiick 7, Rohrsanierung bis 05.07. 6 Wo
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