Bauzeitenplan des AG  Unterlage: 15.7 VERGABEUNTERLAGE Stand: 19.04.2017
Projekt: Ausbau der KreisstraBe K 7101 - OD Eichwege 2. und 4. Bauabschnitt

Auftraggeber: Landkreis Spree-Neie / Amt Débern-Land / SWAZ

Bauzeit: 20.07.2017 - 27.10.2017 in 2 Teilabschnitten

Kalenderwoche

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Baubeginn: 20.07.2017 Beginn Dauer
10.-14.07.| 17.-21.07. | 24.-28.07.] 31.-04.08.| 07.-11.08.| 14.-18.08. | 21.-25.08. | 28.-01.09.] 04.-08.09.| 11.-15.09. | 18.-22.09. | 25.-09.09.| 02.-06.10.] 09.-13.10.|16.-20.10 [23.-27.10] 30.10.
Ferien in Brandenburg 20.07. 01.09.
verkehrsrechtliche Malnahme 17.07. 14 Wo
Uberortliche Umleitung / Herrichten innerdrtliche 20.07. 3AT
StralRenaufbruch/Auskofferung 20.07. 2AT
Schmutzwasserkanal SWAZ 24.07.-08.09.] 35AT
Trinkwasserleitung SWAZ 24.07.-08.09.] 35AT
Regenwasserkanal 31.07. 20 AT
Sicherung / Umverlegung Leitungen /Kabel
5AT

anderer Versorger
Borde / Gerinne setzen 14.08. 20 AT
Einbau Betonrecyclingschicht/
Stralenablaufe 18.08. 12AT
Asphalteinbau bis 15.09. 3AT
Komplettierung StraRe / Grinstreifen / 05.09. 10 AT
Zufahrten
Verkehrsfreigabe / Markierung / Beschilderung bis 25.09. 1AT
Gehwegbau und Bushaltestellen 18.9.-20.10. 25 AT
StraRenbeleuchtung 22.08. 10 AT _
Grlinstreifen / Beschilderung bis 27.10.
endgliltige Markierung bis 30.10. 1AT
archaologische Begleitung 20.07. 7,5 Wo
RW-Ableitung in den Wald - 4.BA
Ortung, Reinigung, Kamarabefahrung Leitung 18.09. 6 Wo
auf dem Feld
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