
Stand: 26.04.2017

Bauzeitenplan des AG       Unterlage: 15.7 VERGABEUNTERLAGE      

Projekt: Ausbau der Kreisstraße K 7101 - OD Eichwege   3. und 4. Bauabschnitt

Auftraggeber: Landkreis Spree-Neiße / Amt Döbern-Land / SWAZ
                   

Bauzeit: 05.07.2018 - 28.09.2018

26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

25.-29.06. 09.-13.07. 16.-20.07. 23.-27.07. 30.-03.08. 06.-10.08. 13.-17.08. 20.-24.08. 27.-31.08. 03.-07.09. 10.-14.09. 17.-21.09. 24.-28.09. 01.-05.10.

Ferien in Brandenburg 05.07. 6,5 Wo

verkehrsrechtliche Maßnahme 05.07. 12,5 Wo

überörtliche Umleitung / Herrichten innerörtliche 05.07. 3 AT

 Straßenaufbruch/Auskofferung 05.07. 2 AT 2AT

Schmutzwasserkanal SWAZ 09.07.-10.08. 25 AT 25AT

 Trinkwasserleitung SWAZ 09.07.-10.08. 25 AT 25AT

Regenwasserkanal 16.07. 10 AT 10AT

Sicherung / Umverlegung Leitungen /Kabel

anderer Versorger
5 AT

Borde / Gerinne setzen 23.07. 10 AT 10AT

Einbau Betonrecyclingschicht/

Straßenabläufe
30.07. 6 AT 6AT

Asphalteinbau bis 17.08. 3 AT 3AT

Komplettierung Straße / Grünstreifen /

Zufahrten
20.08. 7 AT 7AT

Verkehrsfreigabe / Markierung / Beschilderung bis 27.08. 1 AT 1 AT

Gehwegbau 20.08.-14.09. 4 Wo 20 AT

Straßenbeleuchtung 06.08. 10 AT 10 AT

Grünstreifen / Beschilderung 17.-28.09. 2 Wo 10 AT

endgültige Markierung bis 30.10. 1 AT
30.10.

archäologische Begleitung 05.07. 5,5 Wo

RW-Ableitung in den Wald - 4.BA

Bau RW-Kanal Flurstück 7, Rohrsanierung bis

zum Feld, Grabenherstellung oder 

Leitungssanierung

05.07. 6 Wo

Vollsperrung 6,5 Woche halbseitige Sperrung 6 Wochen

Baubeginn: 05.07.2018 Beginn Dauer

Kalenderwoche

27

02.-06.07.

      05.07.- 28.09.2018

Ingenieurbüro Rehork,

Tief- und Straßenbauplanungs GmbH Co.KG

Parzellenstraße 21

03050 Cottbus


